

Santiago, 7 de octubre  2012




	TRABAJOS A REALIZAR Y REALIZADOS PERIODO DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE
	Domingo
	Lunes
	Martes
	Miercoles
	Jueves

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Instalación de faenas bodega y oficinas
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON
	POR REALIZAR

	Retiro de canalizaciones existente en desuso
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON
	POR REALIZAR

	Re ubicación de rieles energizados
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON
	POR REALIZAR

	Re ubicación   de canalizaciones de alumbrado existentes y provisorias
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON
	POR REALIZAR

	Análisis y coordinación en terreno con diferentes especialidades
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON
	POR REALIZAR

	Chequeo de medios de seguridad tanto en trabajadores como en ares de trabajo  
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON
	POR REALIZAR

	Intervención en pasillo anden y intersección a sector 3 
	NO REALIZADO
	NO REALIZADO
	NO REALIZADO
	EN EJECUCÍON
	POR REALIZAR

	Limpieza diaria de zona de trabajo y faenas
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON
	POR REALIZAR


	REALIZADO
	Terminado. el sector planificado en terreno, cumpliendo con los requerimientos de funcionalidad  

	EN EJECUCÍON
	Ejecutándose y debe ser terminado antes de las 5 am de dicha jornada  

	POR REALIZAR
	Definido en la pauta de trabajo,  como punto a concretar en nuevas aéreas  






Santiago, 11 de octubre  2012

Los trabajos realizados y por realizar durante el periodo del 7 al 11 octubre por la empresa TYP , se destacan en el siguen cuadro .
	A
	DIA DE INICIO
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	DIA ACTUAL




	TRABAJOS A REALIZAR Y REALIZADOS PERIODO DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE
	Domingo
	Lunes
	Martes
	Miércoles
	Jueves

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Instalación de faenas bodega y oficinas
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON 

	Retiro de canalizaciones existente en desuso
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON 

	Re ubicación de rieles energizados
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON 

	Re ubicación   de canalizaciones de alumbrado existentes y provisorias
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON 

	Análisis y coordinación en terreno con diferentes especialidades
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON 

	Chequeo de medios de seguridad tanto en trabajadores como en ares de trabajo  
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON 

	Intervención en pasillo anden y intersección a sector 3 
	NO REALIZADO
	NO REALIZADO
	NO REALIZADO
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON 

	Limpieza diaria de zona de trabajo y faenas
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON 

	Montaje cto. Enchufes, cto. Alumbrado, 1° nivel sec 2
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	EN EJECUCÍON 

	Montaje escalerilla 2do nivel sec 2 muestra provisoria
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	EN EJECUCÍON 

	desmontaje de focos por desarme de cielo americano 2 nivel sec2 
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	EN EJECUCÍON 

	Montaje de focos 2 nivel sec2 
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	EN EJECUCÍON 

	desmontaje de focos por desarme de cielo americano 1° nivel sec2 
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	EN EJECUCÍON 

	Montaje de focos 1 nivel sec2 
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	EN EJECUCÍON 

	cambio de focos malos no encendidos 1°nivel 
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	EN EJECUCÍON 



	REALIZADO
	Terminado. el sector planificado en terreno, cumpliendo con los requerimientos de funcionalidad  

	EN EJECUCÍON
	Ejecutándose y debe ser terminado antes de las 5 am de dicha jornada  

	POR REALIZAR
	Definido en la pauta de trabajo,  como punto a concretar en nuevas aéreas  



















	
	



