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IFORME SEMANAL TÉCNICO INTERIORISMO
MALL PARQUE ARAUCO KENNEDY
______________________________________



   Santiago 14 de Octubre 2012



Señor (es): 
GRUPO INTEXAS
Por medio del presente:
Los trabajos realizados y por realizar durante el periodo del 14 al 18 octubre por la empresa TYP , se destacan en el siguen cuadro .
NOTA: Destaco que dichos trabajos se hacen a diario en diferentes sectores, por motivos de nuevas demoliciones por la empresa CYPCO, por lo tanto en muchas ocasiones  hay que  organizar y analizar nuevas alternativas para un trabajo optimo y ordenado  
	A
	DIA DE INICIO

	R
	DIA ACTUAL




	TRABAJOS A REALIZAR Y REALIZADOS PERIODO DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE
	Domingo 14
	Lunes 15
	Martes 16
	Miércoles 17
	Jueves 18

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Instalación de faenas bodega y oficinas
	REALIZADO
	FINALIZADO
	
	
	

	Retiro de canalizaciones existente en desuso
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON 
	PLANIFICACION DEL 15-19OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT

	Re ubicación de rieles energizados
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON 
	PLANIFICACION DEL 15-19OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT

	Re ubicación   de canalizaciones de alumbrado existentes y provisorias
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON 
	PLANIFICACION DEL 15-19OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT

	Análisis y coordinación en terreno con diferentes especialidades
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON 
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT

	Chequeo de medios de seguridad tanto en trabajadores como en ares de trabajo  
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON 
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT

	Intervención en pasillo anden y intersección a sector 3 
	REALIZADO
	EN PAUSA
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT

	Limpieza diaria de zona de trabajo y faenas
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON 
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT

	Montaje cto. Enchufes, cto. Alumbrado, 1° nivel sec 2
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON 
	TERMINADO 10 PRIMEROS METROS
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT

	Montaje escalerilla 2do nivel sec 2 
	TERMINADO 10 PRIMEROS METROS ALA DERECHA
	EN EJECUCÍON ALA IZQUERDA
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT

	desmontaje de focos por desarme de cielo americano 2 nivel sec2 
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON 
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT

	Montaje de focos 2 nivel sec2 
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON 
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT

	desmontaje de focos por desarme de cielo americano 1° nivel sec2 
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON 
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT

	Montaje de focos 1 nivel sec2 
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON 
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT 
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT

	Planificación despeje primer 1 nivel sector escalera (ducto de climatización)
Intervención escalerilla

	PLANIFICACION DIA 16
	EN PLANIFICACION 
	
	
	

	cambio de focos malos no encendidos 1°nivel 
	REALIZADO
	EN EJECUCÍON 
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT 
	PLANIFICACION DEL 15-18OCT





	REALIZADO
	Terminado. el sector planificado en terreno, cumpliendo con los requerimientos de funcionalidad  

	EN EJECUCÍON
	Ejecutándose y debe ser terminado antes de las 5 am de dicha jornada  

	POR REALIZAR
	Definido en la pauta de trabajo,  como punto a concretar en nuevas aéreas  
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